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ESTADO DO RIO DE JANEIRO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA


PROCURADORIA GERAL


TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 


O MUNICÍPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n° 120, Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita, Livia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF (MF) sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada nesta Cidade, profere a RESCISÃO UNILATERAL, tendo em vista a inadimplência da contratada, no decorrer da execução do Contrato Administrativo nº 117/2013, resultado da modalidade Concorrência Pública nº 01/2013, realizada através do processo administrativo nº 3.442/2013, celebrado com a empresa RM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.266/064/0001-88, com sede estabelecida à Rua Dr. Mattos, nº 46/105, Centro, Rio Bonito, CEP: 28.800-000, por seu representante legal, Sr. Jorge Luiz Alfaia dos Reis, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 81403601-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 427.203.897-49, residente e domiciliado em Niterói/RJ, pelos motivos a seguir expostos:


A empresa contratada, embora notificada, não retomou a prestação dos serviços concernente ao Contrato Administrativo nº 117/2013, cujo objeto consiste na construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado à Rua Protógenes Guimarães, s/nº, no Bairro Praça da Bandeira, zona urbana do 1º Distrito do Município de Araruama/RJ. O prazo, inicialmente estipulado para execução as obras e serviços de engenharia, foi 08 (oito) meses, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos – SOUSP, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme discriminado no projeto básico, memória de cálculo e demais anexos e especificações técnicas constantes do processo administrativo nº 3.442/2013. 

 
Ocorre que esta Municipalidade realizou diversas reuniões solicitando a retomada da obra, permanecendo inerte a empresa contratada. 


Nesse sentido, a empresa foi notificada duas vezes por meio postal, conforme documentação acostada às fls. 82/93. Contudo, a informação constante dos Avisos de Recebimento é que a empresa “mudou-se”.


Diante deste fato, o Município publicou a notificação no Diário Oficial da União, em 24 de Novembro de 2017, visando oportunizar a empresa contratada a manifestar-se formalmente acerca dos fatos narrados, notadamente no que tange a inexecução contratual no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 


No entanto, decorrido o prazo supramencionado nenhuma manifestação foi apresentada à esta Municipalidade quanto o andamento dos serviços em análise, tão pouco a licitante vencedora iniciou a execução do objeto vindicado, restando inerte.


Diante disso, a rescisão é feita de forma unilateral com base no artigo 79, I, da Lei nº 8.666/93, eis que a contratada, notificada, não executou o objeto da contratação, qual seja a prestação de serviços de obras para a construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado à Rua Protógenes Guimarães, s/nº, no Bairro Praça da Bandeira, zona urbana do 1º Distrito do Município de Araruama/RJ.


Por força da presente rescisão, a Contratante dá por terminado o Contrato nº 117/2013 de que trata a Cláusula Vigésima, a contar de 30 de Novembro de 2017, com base nos artigos 79, I, c/c art. 77 e 78, I e II, todos, da Lei nº 8.666/93.


A presente rescisão é firmada em caráter irrevogável e irretratável. 


A contratada dispõe do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta decisão administrativa, para interpor recurso administrativo.


O Presente Termo de Rescisão será publicado na forma resumida, através de Extrato, em veículo de divulgação do Município.

Araruama, 30 de Novembro de 2017.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Lívia Bello

Prefeita
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